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KURZSTUDIE

Sind die Stahlbaupreise unberechenbar?

Entwicklungen globalen AusmaRes wirken sich scheinbar automatisch auf die Stahlbranche aus und
fiihren dort zu liberraschenden Preisanstiegen. Viele Leser erinnern sich noch an die Preisrallye 2008,
wahrend der der Preis fiir Stahlprodukte innerhalb weniger Monate um iiber 50 % angestiegen ist.
Und auch jetzt hdufen sich wieder die Zeitungsartikel, in denen vor steigenden Schrott- und
Stahlpreisen gewarnt wird. Der Stahlbau gilt — mal wieder — als schwer kalkulierbar. Aber stimmt es
wirklich, dass die steigenden Rohstoffpreise automatisch auch zu héheren Baupreisen fiihren? Eine
detaillierte Analyse entlang der Wertschopfungskette ,Stahlbau” liefert entscheidende Antworten.

Aktuell hdufen sich wieder die Schlagzeilen Uber ,explodierende Stahlpreise”, ,zurlickgezogene
Angebote” sowie ,erschopfte Lagerbestinde und lange Lieferzeiten flr Stahlprodukte”. All dies
verunsichert Planer und Bauherren sowie die am Ende der Wertschépfungskette Stahlbau stehenden
Stahlbauer. Das Bauen mit Stahl wirkt aufgrund der volatilen Materialpreise schwer kalkulierbar und
damit risikobehaftet. Im Folgenden wird dargelegt, dass diese Sorgen bei vorausschauender Planung
unbegriindet sind und auch weiterhin mit dem Stahlbau gerechnet werden kann.

Wertschopfungskette ,,Stahlbau”

Um die Preiseinflisse auf den Stahlbau verstehen und deuten zu kdnnen, ist es sinnvoll, sich zunachst
mit der Wertschépfungskette des Stahlbaus zu befassen: Stahl wird weltweit erzeugt und fir
verschiedenste Produkte, zum Beispiel Maschinen, Gebaude, Autos, Schiffe und Haushaltsgerate,
eingesetzt. Unabhdngig von der Verwendung erfolgt die Herstellung entweder Uber die
Hochofenroute, bei der Stahl Giberwiegend aus Eisenerz und Stahlschrott gewonnen wird, oder tber
die Elektroofenroute, bei der ausschlielRlich Stahlschrott eingeschmolzen wird.

DD

(1) Rohstoffabbau und -aufbereitung (5) Transport & Montage
(2) Herstellung Stahlprofile und -bleche (6) Nutzung
(3) Handel (7) Demontage

(4) Herstellung Stahlkonstruktion
Abbildung 1: Wertschépfungskette ,,Stahlbau”

Rohstoffabbau und -aufbereitung

Flr die Stahlerzeugung werden primare und sekunddre Roh- und Brennstoffe eingesetzt. Zu den
Primarstoffen zahlen unter anderem Eisenerz, Erdgas und Koks. Diese Rohstoffe miissen aus
natirlichen Ressourcen gewonnen werden. Zusatzlich werden bei der Stahlherstellung sekundare
Rohstoffe eingesetzt. Der bedeutendste Sekundarrohstoff ist Stahlschrott, der nach der Demontage
von Gebduden, Autos etc. eingeschmolzen und recycelt wird.

Herstellung der Stahlprofile und -bleche
Die Herstellung des Rohstahls erfolgt im Wesentlichen liber zwei Routen:

- Bei der Hochofenroute muss zunachst Roheisen aus pelletiertem Eisenerz gewonnen werden.
Danach wird das Roheisen im Konverter mit Sauerstoff ,gefrischt”. Durch das Frischen wird ein
GrofRteil des eingeschlossenen Phosphors und Kohlenstoffs entfernt. Bei diesem Prozess wird
etwa 20 % Stahlschrott zur Kiihlung eingesetzt.

- Beim Elektrostahlverfahren wird reiner Stahlschrott unter Einsatz von elektrischem Strom
eingeschmolzen. Da es sich bei Stahlschrott um reine Recycling-Materialien handelt, wird dieses
Verfahren auch oft als ,Sekundarroute” bezeichnet.



SchlieBlich wird der Stahl geformt. Hierzu werden die Brammen erneut erhitzt und gewalzt. Es
entstehen Langprodukte (z. B. Stahlprofile) oder Flachprodukte (Bleche).

Handel
Nach Durchlaufen aller Produktionsschritte werden die fertigen Erzeugnisse meistens an einen Handler
verkauft und dort zwischengelagert, bevor sie den Stahlbauer erreichen.

Parallel zur Herstellung, also lange vor der fiir den Auftraggeber sichtbaren Montage auf der Baustelle,
erstellt der Stahlbauer die Werkstattzeichnungen und beginnt, die Produktion der einzelnen Bauteile
fr die Konstruktion zu terminieren. Dabei prift er auch, ob die erforderlichen Profile und Bleche in
ausreichender Stlickzahl vorhanden sind bzw. bestellt diese entweder beim Handel oder direkt beim
Hersteller. Aufgrund wechselnder Produktionsplane der Hersteller und ggf. hoher Nachfrage kann es
mitunter zu langeren Lieferzeiten kommen.

Herstellung der Stahlkonstruktion

Die Herstellung einer Stahlkonstruktion kann je nach GroRe und Bearbeitungsaufwand mehrere
Wochen in Anspruch nehmen. Der Stahlbauer erstellt aus den standardisierten Profilen und Blechen
durch Schneiden, Bohren, SchweiRen etc. individuelle, transportfahige Bauteile. Je nach Bedarf folgen
weitere Schritte wie das Beschichten oder Feuerverzinken. Die fertigen Elemente werden
zwischengelagert, bis die Vorarbeiten auf der Baustelle abgeschlossen sind und die Montage beginnen
kann.

Transport und Montage
Die vorgefertigten Stahlbauteile werden zum Einbauort transportiert und dort mittels Schrauben oder
SchweilRen zur finalen Konstruktion zusammengefiigt.

Nutzung

Die Nutzungsdauer von Stahlkonstruktionen ist nahezu unbegrenzt. Je nach Nutzungsanforderungen
und Umgebungsbedingungen kdnnen wahrend der Nutzung kleinere Instandsetzungen, zum Beispiel
neue Anstriche, erforderlich sein oder strukturelle Anpassungen vorgenommen werden.

Demontage

Gebrauchte Stahltrager konnen, sofern ein Einsatzbereich gefunden wird, problemlos
wiederverwendet werden. Sollte kein neuer Einsatz erfolgen, stellt der gewonnene Stahlschrott einen
wertvollen Sekundarrohstoff dar, aus dem wieder neue Stahlprodukte erzeugt werden.

Preisbildung im Stahlbau

Stahl zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl der Stahl als auch die zur Herstellung eingesetzten
Rohstoffe global gehandelt werden. Insbesondere die steigende Nachfrage in Landern wie China hat
den Markt seit der Jahrtausendwende massiv beeinflusst. Des Weiteren sind die Einsatzmoglichkeiten
von Stahl nahezu unbegrenzt: Er ist in fast allen Lebensbereichen anzutreffen — vom Maschinenbau
Uber das Bauwesen und die Automobilbranche bis zur Kunst. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber
auch, dass der Stahlpreis nicht nur von der heimischen Baukonjunktur abhadngt. Stahlpreis-
Entwicklungen wirken dadurch auf AuBenstehende, die sich nicht regelmaRig mit der globalen
Konjunktur befassen, oftmals willkiirlich und unvorhersehbar. Dies wirkt sich auch negativ auf das
Image des Stahlbaus aus.

Bei der Bewertung der Preisentwicklungen wird jedoch oftmals Gbersehen, dass der Preis fir die
fertige Stahlkonstruktion nicht nur durch das reine Material bestimmt wird. Wie aus Tabelle 1
hervorgeht, macht das Material je nach Komplexitdt der Konstruktion und Anforderungen an den
Brand- und Korrosionsschutz nur ca. 27-36 % der Kosten aus. Etwa zwei Drittel des Stahlbau-Preises
sind damit unabhangig von den Stahlpreisen.



Tabelle 1: Richtwerte fiir die Verteilung der Gesamtkosten im Stahlbau (Datenquelle: bauforumstahl e.V.)

Anteil an Gesamtkosten
Material 27-36 %
Technische Bearbeitung & Fertigung 30-41 %
Korrosionsschutz 0-10 %
Brandschutz 0-17 %
Lieferung/Montage 18-23 %
Preisentwicklungen

Im Folgenden werden relevante Preisentwicklungen dargestellt. Die Angaben entstammen
Veroffentlichungen und Datenbanken des Statistischen Bundesamtes. Sie basieren auf dem Preisindex
2015, d. h. alle Prozentzahlen beziehen sich auf den Durchschnittspreis dieses Jahres (2015 = 100 %).
Sofern verfligbar, wurden die Werte ab 2000 dargestellt, einige Preisindizes lagen jedoch erst fir
spatere Startjahre vor. Sofern Daten fiir verschiedene Bauwerksarten vorlagen, wurden die
Kennzahlen fiir den Hochbau (gewerbliche Betriebsgebaude) ausgewahlt.

Rohstoffe

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der wichtigsten Roh- und Brennstoffpreise fiir die Herstellung von
Stahl. Das Diagramm zeigt, dass es seit der Jahrtausendwende immer wieder kurz- und mittelfristige
Anstiege der Rohstoffpreise gab. Dies betraf insbesondere Koks, Eisenerz und Schrott, wahrend der fir
das Elektrostahlverfahren bendtigte Strompreis einen nahezu linearen Anstieg zeigt. Der Preis fir
Erdgas, das bei der Hochofenroute als Ersatz fiir Kohle bzw. Koks zum Einsatz kommt, bewegte sich
teilweise antizyklisch. Dies lasst vermuten, dass steigende Kokspreise bereits auf Herstellerebene
ausgeglichen werden konnten.
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Abbildung 2: Entwicklung Rohstoffpreise (Datenquelle: GENESIS)



Stahlprodukte

Die Darstellung der Entwicklung einzelner Baustahl-Preise (Abbildung 3) zeigt bereits eine
Abschwachung der Preisspriinge: In den ersten zehn Jahren dieses Jahrtausends schwankten die Preise
noch. Seit 2010 sind diese Preisschwankungen deutlich zurlickgegangen.
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Abbildung 3: Preisindizes Stahlprofile und Grobblech (Datenquelle: GENESIS)

Fertigung

Wahrend es bei groRen Stahlbauern mittlerweile einen hohen Automatisierungsgrad gibt, hangen die
Fertigungskosten bei den meisten mittelstandischen Unternehmen primar von den Personalkosten ab.
Flr diese liegen dem Statistischen Bundesamt keine spezifischen Kostenkennwerte fiir Stahlbau-
Unternehmen vor. Der in Abbildung 4 dargestellte Arbeitskostenindex fiir das Baugewerbe zeigt
jedoch, dass es seit 2000, abgesehen von saisonalen Faktoren, einen nahezu linearen Anstieg gab.
Dieser entsprach weitestgehend der Inflation.
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Abbildung 4: Arbeitskostenindex fiir das Baugewerbe (Datenquelle: GENESIS)

Korrosions- und Brandschutz
Um die Langlebigkeit und Tragfiahigkeit des Stahls auch bei auflergewohnlichen Einwirkungen
sicherzustellen, kdnnen je nach Anwendungsgebiet Korrosions- und BrandschutzmaRnahmen in Form

von Beschichtungen, Bekleidungen oder Feuerverzinken erforderlich sein. Abbildung 5 stellt die
Kostenverldufe dieser MaBnahmen dar.



Korrosions- und Brandschutz
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Abbildung 5: Preisindizes Korrosions- und Brandschutz (Datenquelle: GENESIS)

Baupreise
Die bisher dargestellten Teilleistungen sind fir den Bauherrn bzw. Endkunden nur indirekt von
Bedeutung. Ihn interessieren die zu Beginn der Planung zu erwartenden Kostenschatzungen, auf deren

Basis er sein Projekt in Auftrag gibt sowie die — damit hoffentlich Gbereinstimmenden - finalen
Baupreise.

Abbildung 6 beweist, dass die finalen Baupreise von den Schwankungen der Rohstoff- und
Materialpreise nahezu unberihrt bleiben. Dies ist zum Teil auf den verhdltnismaRig geringen Anteil
der Materialkosten an den Gesamtkosten zurlickzufiihren. Ein weiterer groBer Anteil wird von den
Stahlbauern abgefangen, die das Risiko schwankender Materialpreise nur zu einem geringen Teil an
ihre Auftraggeber weiterleiten. Hier wirken vorausschauende Planungen, der Wettbewerb
untereinander sowie das Anstreben langfristiger Partnerschaften mit den Kunden preismindernd.
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Abbildung 6: Baupreisindizes Stahlbauarbeiten (Datenquelle: GENESIS)

Zusammenfassung der Preisindizes

In Abbildung 7 werden ausgewadhlte Linien der oben dargestellten Diagramme zusammengefiihrt. Das
Diagramm zeigt, dass die starken Schwankungen der Rohstoffpreise im Laufe der Wertschépfungskette
nahezu vollstandig aufgefangen und geglattet werden. Dies liegt teilweise an den kontrdren
Preisentwicklungen bei den Rohstoffen selbst sowie an entsprechenden Liefervertragen der Hersteller.



Beides fuhrt dazu, dass die Preise fiir Stahlprodukte schon deutlich weniger schwanken. Die
harmonisierende Wirkung der nachgeschalteten Prozesse bewirkt schlielich, dass Bauherren und
Planer von der Volatilitdt der Preise kaum beeinflusst werden.

Zusammenfassung Preisindizes
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Abbildung 7: Ubersicht Preisindizes (Datenquelle: GENESIS)

Anteil der Rohbaukosten an den Gesamtkosten eines Gebaudes

Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass das Material nur einen geringen Einfluss auf die Kosten der
Stahlkonstruktion hat. Werden dariber hinaus die Gesamtkosten betrachtet, die ein Gebaude
wahrend der Bauphase verursacht, relativieren sich die schwankenden Rohstoff- und Materialpreise
weiter: Der Anteil der Tragwerkskosten an den Gesamtkosten eines Gebdudes betragt bei
Blrogebduden je nach Ausfihrungsstandard und individuellen Begebenheiten (Lage,
Bodenbeschaffenheit, persénliche Wiinsche des Bauherrn usw.) etwa ein Viertel, bei gewerblichen
Betriebsgebaduden steigt er auf etwa ein Drittel (vgl. Abbildung 8). Die Preise fiir das Baugrundstick,
etwaige Vorarbeiten, planerische Leistungen usw. sind dabei noch nicht beriicksichtigt.

Dartiber hinaus ist zu bedenken, dass die initialen Kosten nur einen geringen Teil der

Lebenszykluskosten eines Gebaudes ausmachen. Der weitaus grofRere Teil fallt flir das Betreiben des
Gebaudes sowie etwaige Instandhaltungs- und Reparaturleistungen in der Nutzungsphase an.
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Abbildung 8: Richtwerte fiir die Verteilung der Gesamtkosten eines Gebdudes (Datenquelle: DESTATIS)



Fazit

Im vorliegenden Beitrag wurde aufgezeigt, dass die Volatilitdt der Rohstoff- und Materialpreise keinen
entscheidenden Einfluss auf die Preisentwicklung im Stahlbau hat. Starke Preissteigerungen, wie sie
momentan zu beobachten sind, sind in der Regel nur von kurzer Dauer und werden in der
Wertschopfungskette ,Stahlbau” abgefangen. Zu beachten ist jedoch, dass die dargestellten
Preisverlaufe auf Monats- bzw. Quartalsbasis keine tagesaktuellen Werte abbilden. In Extremfallen
kénnen die Rohstoff- und Materialpreise also noch deutlich starker schwanken.

Einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich der Preisschwankungen leisten die Stahlbauer, die
untereinander in hohem Wettbewerb stehen und schon deshalb ,am Limit“ kalkulieren. Ihnen sei
empfohlen, die Risiken steigender Preise lber die Vereinbarung von Preisgleitklauseln gerecht zu
verteilen und ihren Auftraggebern so gleichzeitig die Chance zu geben, von niedrigeren
Materialpreisen zu profitieren.

Zur Bewertung des Preisrisikos wurde weiterhin dargelegt, dass der Anteil der Konstruktion und
insbesondere des Materials bei Betrachtung des gesamten Lebenszyklus verschwindend gering ist. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Wahl des Konstruktionsbaustoffs kaum Einfluss auf die Kosten
hat. Somit kann getrost nicht-monetdaren Faktoren eine grofRere Bedeutung zufallen, etwa der
Ressourcen- und Flacheneffizienz sowie der Umwelt- und Gesundheitsfreundlichkeit der Materialien
Uber ihren gesamten Lebenszyklus.
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